Diagnóstico de contratación pública
Municipio de Silvania, Cundinamarca

Preparado para la Alcaldía Municipal de Silvania · Corte de datos: 14/10/2026 · Periodo: 01/01/2024 a la fecha de corte

Elaborado por **Richard Bello Roncancio** — Economista · Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · Candidato a Magíster en Seguridad Informática · Especialista en Presupuesto, Finanzas y Contratación Pública

Este documento revisa los **343** contratos registrados en SECOP II por Municipio de Silvania, por un valor de **$19.195 millones**. Se dejaron por fuera 12 contratos de entidades que tienen sede en el municipio pero no dependen de la administración (el hospital, el Concejo). Todo lo que aparece aquí es información pública: cada contrato citado trae su enlace directo a SECOP II para verificarlo.

201

contratos con fecha de terminación vencida que SECOP II sigue mostrando como abiertos (59% del total)

7 de 11

contratos de obra aparecen abiertos después de su fecha de fin (6 sin pagos reportados)

83%

de los contratos se adjudicaron por contratación directa (70% del valor)

Cómo se ve Silvania frente a los demás municipios

Comparación con los 71 municipios de Cundinamarca que tienen suficientes contratos en SECOP II para medirse (misma metodología para todos; en esta tabla se cuentan todas las entidades con sede en cada municipio).

Indicador	Silvania	Mediana departamental	Puesto (1 = más alto)
Obras con plazo vencido y aún abiertas en SECOP	63,6%	55,4%	20 de 71
Valor adjudicado por contratación directa	60,9%	42,8%	8 de 71
Contratos con adiciones de plazo	21,1%	18,2%	26 de 71
Índice compuesto de alertas (0-100)	80,7	50,0	1 de 71

Silvania ocupa el puesto 20 del departamento en obras vencidas y abiertas, y el puesto 8 en valor adjudicado por contratación directa. Son indicadores que los entes de control usan para escoger a quién revisar primero.

Hallazgo 1 · Contratos de obra

En el periodo se firmaron **11 contratos de obra** por **$1.535 millones**, adjudicados a 11 contratistas. **7 siguen figurando abiertos** en SECOP II después de su fecha de terminación, y 6 de ellos no tienen ningún pago reportado en la plataforma.

Las obras vencidas y abiertas de mayor valor:

Contrato	Firma	Contratista	Valor	Fin pactado	Estado en SECOP	
MSIL-CTO-285-2025	06/11/2025	Junta De Accion Comunal De La Vereda San Jose De Las Palmas	$19.955.302	14/06/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-CTO-284-2025	06/11/2025	Junta De Accion Comunal De Santa Rita Alta	$19.936.872	25/05/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-152-2026	09/04/2026	Conycon Suchiimma S.A.S	$143.457.252	13/09/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-MC-154-2026	23/04/2026	A&Amp;E Ingenieria Obras Civiles S.A.S.	$49.019.458	13/10/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-156-2026	04/05/2026	Roming SAS	$200.000.000	13/10/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-158-2026	05/05/2026	Inversiones Asmc	$99.001.696	13/10/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-160-2026	11/05/2026	Jerzy Jose Acosta Moreno	$199.999.285	13/10/2026	**Modificado**	Ver en SECOP

Hallazgo 2 · Contratos terminados que SECOP II sigue mostrando abiertos

De los 201 contratos con fecha de fin vencida y sin estado de cierre, **167 son de prestación de servicios**. Estos no requieren liquidación, pero su estado en SECOP II debe reflejar la terminación; mientras no se actualice, la plataforma muestra a la entidad con contratos "en ejecución" que ya no lo están. Hay **14 contratos de otro tipo** (suministros, obras, convenios, consultorías y otros) con más de seis meses vencidos, que suman **$791 millones**. Para los que requieren liquidación, el plazo bilateral y unilateral del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 ya habría corrido, y cada uno es una pregunta segura en una auditoría. Además, 22 de los 201 contratos vencidos no tienen ningún pago registrado en SECOP II.

Los 6 de mayor valor (excluyendo prestación de servicios):

Contrato	Tipo	Objeto (resumen)	Valor	Vencido hace	
CONVENIO ASOCIACION 136 DE 2025	Decreto 092 de 2017	Aunar esfuerzos con el propósito de adelantar las actividades culturales de conmemoracion e int…	$232.857.143	476 días	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-297-2025	Suministros	Suministro de alimentos y elementos necesarios para la atención de los adultos mayores benefici…	$136.000.000	219 días	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-310-2025	Suministros	Contratar el suministro de bienes y servicios para llevar a cabo la actividad de fin de año den…	$70.110.000	287 días	Ver en SECOP
CONVENIO DE ASOCIACION 245 DE 2024	Decreto 092 de 2017	Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos, logísticos y financieros con una entidad si…	$57.700.000	698 días	Ver en SECOP
MSIL-MC-140-2026	Suministros	Prestar servicios de apoyo logístico para la celebración del aniversario # 91 y el fortalecimie…	$49.025.340	229 días	Ver en SECOP
MSIL-SAMC-299-2025	Suministros	Prestar servicios en el marco de la celebración de los juegos por la paz para la población vict…	$39.858.000	278 días	Ver en SECOP

Lo que este diagnóstico dice y lo que no dice

Dice qué muestra hoy SECOP II sobre la contratación de Silvania y cómo se compara con el resto del departamento. No afirma que haya irregularidades: muchos de estos casos pueden ser contratos ya ejecutados cuyo cierre no se ha cargado en la plataforma. Pero para un ente de control la diferencia entre "obra inconclusa" y "obra terminada sin registrar" solo se resuelve con soportes, y la carga de demostrarlo recae en la entidad.

Qué propongo

Una revisión mensual de la contratación del municipio en SECOP II, hecha con la mirada de quien ha trabajado en presupuesto y contratación pública, que entregue: (1) la lista de contratos que vencen en los próximos 30 días y de los que ya vencieron sin cierre, con responsable sugerido; (2) alertas de los patrones que miran los entes de control (valores repetidos, concentración en pocos contratistas, adiciones recurrentes, contratación directa); y (3) la posición de Silvania frente a los demás municipios mes a mes, para medir el avance.

Le propongo una **videollamada de 20 minutos** para revisar juntos, en SECOP II y en tiempo real, los contratos de este documento. Sin costo y sin compromiso.

Richard Bello Roncancio
Economista
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Candidato a Magíster en Seguridad Informática
Especialista en Presupuesto, Finanzas y Contratación Pública
Celular y WhatsApp: +57 320 830 3847 · Correo: richbello@gmail.com

Cómo verificar cualquier dato: haga clic en "Ver en SECOP" junto a cada contrato, o busque el número de proceso en community.secop.gov.co (Búsqueda pública de procesos). Los datos agregados provienen del conjunto abierto SECOP II – Contratos Electrónicos en datos.gov.co.