Diagnóstico de contratación pública
Municipio de Sutatausa, Cundinamarca

Preparado para la Alcaldía Municipal de Sutatausa · Corte de datos: 14/10/2026 · Periodo: 01/01/2024 a la fecha de corte

Elaborado por **Richard Bello Roncancio** — Economista · Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software · Candidato a Magíster en Seguridad Informática · Especialista en Presupuesto, Finanzas y Contratación Pública

Este documento revisa los **363** contratos registrados en SECOP II por Alcaldia Municipal de Sutatausa, por un valor de **$14.593 millones**. Se dejaron por fuera 17 contratos de entidades que tienen sede en el municipio pero no dependen de la administración (la Personería, el Concejo). Todo lo que aparece aquí es información pública: cada contrato citado trae su enlace directo a SECOP II para verificarlo.

163

contratos con fecha de terminación vencida que SECOP II sigue mostrando como abiertos (45% del total)

4 de 5

contratos de obra aparecen abiertos después de su fecha de fin (2 sin pagos reportados)

77%

de los contratos se adjudicaron por contratación directa (50% del valor)

Cómo se ve Sutatausa frente a los demás municipios

Comparación con los 71 municipios de Cundinamarca que tienen suficientes contratos en SECOP II para medirse (misma metodología para todos; en esta tabla se cuentan todas las entidades con sede en cada municipio).

Indicador	Sutatausa	Mediana departamental	Puesto (1 = más alto)
Obras con plazo vencido y aún abiertas en SECOP	80,0%	55,4%	10 de 71
Valor adjudicado por contratación directa	50,6%	42,8%	18 de 71
Contratos con adiciones de plazo	15,5%	18,2%	48 de 71
Índice compuesto de alertas (0-100)	58,1	50,0	23 de 71

Sutatausa ocupa el puesto 10 del departamento en obras vencidas y abiertas, y el puesto 18 en valor adjudicado por contratación directa. Son indicadores que los entes de control usan para escoger a quién revisar primero.

Hallazgo 1 · Contratos de obra

En el periodo se firmaron **5 contratos de obra** por **$1.396 millones**, adjudicados a 5 contratistas. **4 siguen figurando abiertos** en SECOP II después de su fecha de terminación, y 2 de ellos no tienen ningún pago reportado en la plataforma.

Las obras vencidas y abiertas de mayor valor:

Contrato	Firma	Contratista	Valor	Fin pactado	Estado en SECOP	
228-2024	30/12/2024	Qbika Ingenieria SAS	$199.292.372	30/03/2025	**En ejecución**	Ver en SECOP
227-2024	30/12/2024	Blackmont Ingenierias SAS	$178.334.898	30/03/2025	**En ejecución**	Ver en SECOP
144-2025	02/09/2025	Suministros Y Contratos San Jose SAS	$478.752.797	26/08/2026	**Modificado**	Ver en SECOP
179-2025	02/12/2025	Gpr Constructora Ingeniería &Amp; Arquitectura S.A.S	$78.150.436	30/12/2025	**En ejecución**	Ver en SECOP

Hallazgo 2 · Las obras vencidas de mayor valor, en detalle

Contrato 144-2025 — Construccion de 28 unidades sanitarias en el sector rural del municipio de sutatausa cundinamarca.. Contratista: Suministros Y Contratos San Jose SAS. Valor: **$478.752.797**. Fin pactado: 26/08/2026 (49 días atrás). Prórrogas registradas: 178 días. Estado en SECOP: **Modificado**; pagos reportados: ninguno. Ver en SECOP

Hallazgo 3 · Contratos terminados que SECOP II sigue mostrando abiertos

De los 163 contratos con fecha de fin vencida y sin estado de cierre, **91 son de prestación de servicios**. Estos no requieren liquidación, pero su estado en SECOP II debe reflejar la terminación; mientras no se actualice, la plataforma muestra a la entidad con contratos "en ejecución" que ya no lo están. Hay **58 contratos de otro tipo** (suministros, obras, convenios, consultorías y otros) con más de seis meses vencidos, que suman **$3.180 millones**. Para los que requieren liquidación, el plazo bilateral y unilateral del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 ya habría corrido, y cada uno es una pregunta segura en una auditoría. Además, 51 de los 163 contratos vencidos no tienen ningún pago registrado en SECOP II.

Los 6 de mayor valor (excluyendo prestación de servicios):

Contrato	Tipo	Objeto (resumen)	Valor	Vencido hace	
169-2025	Suministros	Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos, equipos y maquinaria de propiedad y/o a…	$221.531.628	288 días	Ver en SECOP
148-2025	Decreto 092 de 2017	Contrato de apoyo para la ejecucion de los programas de interes publico en el marco del viii fe…	$215.050.000	332 días	Ver en SECOP
102-2025	Consultoría	Estudio detallado de gestión del riesgo para el predio del megacolegio y complejo recreodeporti…	$210.000.000	410 días	Ver en SECOP
228-2024	Obra	Mejoramiento de la via que desde la vereda sector el runchal 1 conduce a la vereda mochila del …	$199.292.372	563 días	Ver en SECOP
227-2024	Obra	Mejoramiento de la via que desde la vereda concubita sector la fiscala conduce a la vereda novo…	$178.334.898	563 días	Ver en SECOP
074-2025	Seguros	Adquisicion y/o suscripcion del programa de seguros que amparen contra todo riesgo los bienes m…	$148.016.626	198 días	Ver en SECOP

Lo que este diagnóstico dice y lo que no dice

Dice qué muestra hoy SECOP II sobre la contratación de Sutatausa y cómo se compara con el resto del departamento. No afirma que haya irregularidades: muchos de estos casos pueden ser contratos ya ejecutados cuyo cierre no se ha cargado en la plataforma. Pero para un ente de control la diferencia entre "obra inconclusa" y "obra terminada sin registrar" solo se resuelve con soportes, y la carga de demostrarlo recae en la entidad.

Qué propongo

Una revisión mensual de la contratación del municipio en SECOP II, hecha con la mirada de quien ha trabajado en presupuesto y contratación pública, que entregue: (1) la lista de contratos que vencen en los próximos 30 días y de los que ya vencieron sin cierre, con responsable sugerido; (2) alertas de los patrones que miran los entes de control (valores repetidos, concentración en pocos contratistas, adiciones recurrentes, contratación directa); y (3) la posición de Sutatausa frente a los demás municipios mes a mes, para medir el avance.

Le propongo una **videollamada de 20 minutos** para revisar juntos, en SECOP II y en tiempo real, los contratos de este documento. Sin costo y sin compromiso.

Richard Bello Roncancio
Economista
Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software
Candidato a Magíster en Seguridad Informática
Especialista en Presupuesto, Finanzas y Contratación Pública
Celular y WhatsApp: +57 320 830 3847 · Correo: richbello@gmail.com

Cómo verificar cualquier dato: haga clic en "Ver en SECOP" junto a cada contrato, o busque el número de proceso en community.secop.gov.co (Búsqueda pública de procesos). Los datos agregados provienen del conjunto abierto SECOP II – Contratos Electrónicos en datos.gov.co.